

ПРОТОКОЛ №2

от дейността на Комисия, назначена със Заповед №РД-08-267/13.05.2020г. на Кмета на Община Крушари за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на "Публично състезание" открита с Решение №РД-08-227/22.04.2020г. с предмет "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА КРУШАРИ"

Комисия в състав :

Председател:

1. Анна-Мари Тодорова - външен експерт, професионална квалификация: правоспособен юрист;

Членове:

2. инж.Живко Дачев - външен експерт, професионална квалификация: строителен инженер „транспортно строителство“

3. Владимир Димов - младши експерт "Програми и проекти" с професионална квалификация икономист

В съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП и във връзка с взетото решение за допускане и на всички участници до разглеждане на Техническите предложения от офертите, документирано в Протокол №1/22.05.2020г, комисията продължи своята работа в следващи 3 закрити заседания на 03, 09, 17 юни с детайлно разглеждане на представените документи към техническото предложение от офертите на участниците и извършване на проверка за съответствието им с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в Документацията за участие.

В предварително посочените изисквания в Документацията за участие, Част "Съдържание на офертата", Раздел III Представяне на оферта т.7 "Техническо предложение" са посочени Минималните изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката , както следва :

Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката :

1. Технология на изпълнение на строително-ремонтните работи- следва да се обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническата спецификация, както и разпоредбите на действащото законодателство.

2. Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с техническата спецификация - следва да се разгледат последователността на изпълнение на дейностите и строително-ремонтните работи, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническата спецификация и Количествените сметки на Възложителя, както и разпоредбите на приложимото действащо законодателство, съобразено с конкретните специфики на всеки конкретен подобект, описан в техническата спецификация.

3.Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, описан в Техническата спецификация- Следва да се обхванат всички видове работи и технологични процеси, в това число необходимите технически и човешки ресурси, необходими за изпълнението предмета на поръчката по всеки конкретен подобект, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, работи по изпълнението на СРР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежите на Възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката .

4.Предложение относно организацията на строителната площадка – следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане

на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните строително ремонтни дейности по всеки подобект и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта.

5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, отразяващ последователността и продължителността на всички видове дейности, необходими за изпълнението на строителството, предвидено в Техническата спецификация и Количествените сметки, в рамките на предложението от участника срок, както и да указва ресурсната обезпеченост на строителството по видове работи / технически и човешки ресурси/ съобразно предлаганата организация на работа на участника. Към него следва да се представи списък на основните строителни материали, предвидени за доставка с посочване на доставчика/производителя; списък на предвидената механизация за изпълнение на строителството и лабораторията за контрол на качеството, която ще бъде използвана от участника .

6. Предложение за управление на риска

Предлагана програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на строителството и които следва да бъдат отчетени от участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-ремонтните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СРР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежите;

7. Предвиждане на мерки за опазване на околната среда

Участниците следва да предвидят мерки за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти, идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.;
2. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала.
3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

Участниците следва да представят подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект.

Техническото предложение на участниците следва да е изготвено съобразно посочените изисквания/ предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти.

Резултати от извършената проверка на представените документи към техническите предложения от офертите на участниците относно тяхното съответствие с предварителните изисквания на Възложителя, посочени в Документацията за участие, Техническата спецификация и приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти :

1. „Пътперфект – Т“ ЕАД, оферта с вх.№ОП-08-2328/12.05.2020г.

„Техническо предложение“ е изготвено по Образец на Възложителя и съдържа всички изискуеми данни и информация.

Предлаганият от участника срок за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, е 9/девет/ календарни дни, което е в рамките на определения от Възложителя максимален срок за изпълнение.

Предлагания гаранционен срок от 2 години съответства на минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа елементите на задължителното съдържание, а именно :

1. Технология на изпълнение на строително-ремонтните работи
2. Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката.
3. Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, описан в Техническата спецификация
4. Предложение относно организацията на строителната площадка
5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката. Към него е представен списък на основните строителни материали, предвидени за доставка с посочване на доставчика/производителя; списък на предвидената механизация за изпълнение на строителството и лабораторията за контрол на качеството, която ще бъде използвана от участника .
6. Предложение за управление на дефинираните от Възложителя рискове, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване.
7. Предвидени мерки за опазване на околната среда, свързани с всички аспекти, идентифицирани от Възложителя.

Констатиращи несъответствия :

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линеен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти, както и за полагане на основа под бетонови бордюри при подобект с. Ефрейтор Бакалово, ул. 4-та съгласно Техническата спецификация . Нарувана е технологията на изпълнение на тротоар от трошен камък по всички подобекти, както и технологията на изпълнение на полагане на бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък при всички подобекти както следва:

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

В Подробната ведомост е изрично указано предвиденото количество от 10,73м3 трошенокаменна настилка за изпълнение на основа под бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

При подобект с.Бистрец, ул.4-та, участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на бетоновите бордюри, която изисква доставка и полагане на необходимото по ведомост количество трошенокаменна настилка преди или едновременно с полагането на бетоновите бордюри, като участникът посочва, че тя ще стартира на следващия ден след започване на полагането на бордюрите.

Крайна констатация от извършената проверка :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и

технологични правила и стандарти и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

Съгласно възприетата Методика за оценка, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническа спецификация и/или на изискванията за оформяне на техническото предложение.

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;

- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;

- представяне на предложение за изпълнение на поръчката, в което число и технология и/или етапност на изпълнение, което съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Констатацията е обективно основание за вземане на следното единодушно решение : Не допуска участника до оценка по качествения показател от Методиката за оценка П1 „Срок за изпълнение“ и го предлага за отстраняване.

Мотиви :

Правно основание : чл. 107, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/.

Фактически основания :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линсен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти, както и за полагане на основа под бетонови бордюри при подобект с. Ефрейтор Бакалово, ул. 4-та съгласно Техническата спецификация .

Нарушена е технологията на изпълнение на тротоар от трошен камък по всички подобекти, както и технологията на изпълнение на полагане на бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък при всички подобекти както следва:

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

В Подробната ведомост е изрично указано предвиденото количество от 10,73м3 трошенокаменна настилка за изпълнение на основа под бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

При подобект с.Бистрец, ул.4-та, участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на бетоновите бордюри, която изисква доставка и полагане на необходимото по ведомост количество трошенокаменна настилка преди или едновременно с полагането на бетоновите бордюри,

като участникът посочва, че тя ще стартира на следващия ден след започване на полагането на бордюрите.

2. „Одесосстрой“ ООД, оферта с вх.№ОП-08-2334/12.05.2020г., постъпила в 13:05 часа.

„Техническо предложение“ е изготвено по Образец на Възложителя и съдържа всички изискуеми данни и информация.

Предлаганият от участника срок за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, е 13 / тринадесет/ календарни дни, което е в рамките на определения от Възложителя максимален срок за изпълнение.

Предлагания гаранционен срок от 3 години съответства на минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа елементите на задължителното съдържание, а именно:

1. Технология на изпълнение на строително-ремонтните работи
2. Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката.
3. Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, описан в Техническата спецификация
4. Предложение относно организацията на строителната площадка
5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката. Към него е представен списък на основните строителни материали, предвидени за доставка с посочване на доставчика/производителя; списък на предвидената механизация за изпълнение на строителството и лабораторията за контрол на качеството, която ще бъде използвана от участника.
6. Предложение за управление на дефинираните от Възложителя рискове, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване.
7. Предвидени мерки за опазване на околната среда, свързани с всички аспекти, идентифицирани от Възложителя.

Констатиращи несъответствия:

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линеен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти, както и за полагане на основа под бетонови бордюри при подобект с. Ефрейтор Бакалово, ул. 4-та съгласно Техническата спецификация. Нарушена е технологията на изпълнение на тротоар от трошен камък по всички подобекти, както и технологията на изпълнение на полагане на бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък по всички подобекти както следва:

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

В Подробната ведомост е изрично указано предвиденото количество от 10,73м3 трошенокаменна настилка за изпълнение на основа под бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото

количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

При подобект с.Бистрец, ул.4-та, участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на бетоновите бордюри, която изисква доставка и полагане на необходимото по ведомост количество трошенокаменна настилка преди или едновременно с полагането на бетоновите бордюри, като участникът посочва, че тя ще стартира на следващия ден след започване на полагането на бордюрите.

Крайна констатация от извършената проверка :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

Съгласно възприетата Методика за оценка, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и/или на изискванията за оформяне на техническото предложение.

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;

- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;

- представяне на предложение за изпълнение на поръчката, в което число и технология и/или етапност на изпълнение, което съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Констатацията е обективно основание за вземане на следното единодушно решение : Не допуска участника до оценка по качествения показател от Методиката за оценка П1 „Срок за изпълнение“ и го предлага за отстраняване.

Мотиви :

Правно основание : чл. 107, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/.

Фактически основания :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линсен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти, както и за полагане на основа под бетонови бордюри при подобект с. Ефрейтор Бакалово, ул. 4-та съгласно Техническата спецификация.

Нарушена е технологията на изпълнение на тротоар от трошен камък по всички подобекти, както и технологията на изпълнение на полагане на бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък :

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

В Подробната ведомост е изрично указано предвиденото количество от 10,73м³ трошенокаменна настилка за изпълнение на основа под бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

При подобект с.Бистрец, ул.4-та, участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на бетоновите бордюри, която изисква доставка и полагане на необходимото по ведомост количество трошенокаменна настилка преди или едновременно с полагането на бетоновите бордюри, като участникът посочва, че тя ще стартира на следващия ден след започване на полагането на бордюрите.

3. „Хидрострой „ АД, оферта с вх.№ОП-08-2337/12.05.2020г.

„Техническо предложение“ е изготвено по Образец на Възложителя и съдържа всички изискуеми данни и информация.

Предлаганият от участника срок за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, е 17 /седемнадесет/ календарни дни, което е в рамките на определения от Възложителя максимален срок за изпълнение.

Предлагания гаранционен срок от 3 години съответства на минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа елементите на задължителното съдържание, а именно:

1. Технология на изпълнение на строително-ремонтните работи
2. Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката.
3. Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, описан в Техническата спецификация
4. Предложение относно организацията на строителната площадка
5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката. Към него е представен списък на основните строителни материали, предвидени за доставка с посочване на доставчика/производителя; списък на предвидената механизация за изпълнение на строителството и лабораторията за контрол на качеството, която ще бъде използвана от участника.
6. Предложение за управление на дефинираните от Възложителя рискове, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване.
7. Предвидени мерки за опазване на околната среда, свързани с всички аспекти, идентифицирани от Възложителя.

Констатирани несъответствия на представеното техническо предложение с предварително обявените от Възложителя условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти – Не се констатира такива.

Предлаганите от участника организация на работа, подход на изпълнение и технологична последователност отговарят на предварителните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост, като обезпечават качествено изпълнение на поръчката в рамките на предлагания срок за изпълнение, отчитайки спецификите на обектите.

Констатацията е обективно основание за вземане на следното единодушно решение: Допуска участника до оценка по качествения показател от Методиката за оценка П1 „Срок за изпълнение“.

4. „Пътно строителство“ АД, оферта с вх.№ОП-08-2347/12.05.2020г.

„Техническо предложение“ е изготвено по Образец на Възложителя и съдържа всички изискуеми данни и информация.

Предлаганият от участника срок за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, е 10/десет/ календарни дни, което е в рамките на определения от Възложителя максимален срок за изпълнение.

Предлагания гаранционен срок от 3 години съответства на минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа елементите на задължителното съдържание, а именно:

1. Технология на изпълнение на строително-ремонтните работи
2. Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката.
3. Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, описан в Техническата спецификация
4. Предложение относно организацията на строителната площадка
5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката. Към него е представен списък на основните строителни материали, предвидени за доставка с посочване на доставчика/производителя; списък на предвидената механизация за изпълнение на строителството и лабораторията за контрол на качеството, която ще бъде използвана от участника.
6. Предложение за управление на дефинираните от Възложителя рискове, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване.
7. Предвидени мерки за опазване на околната среда, свързани с всички аспекти, идентифицирани от Възложителя.

Констатирани несъответствия:

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линеен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти съгласно Техническата спецификация.

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък по всички подобекти както следва:

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

Крайна констатация от извършената проверка:

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

Съгласно възприетата Методика за оценка, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залежали в Техническата спецификация и/или на изискванията за оформяне на техническото предложение.

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, изразяващи се в:
 - краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
 - посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
 - представяне на предложение за изпълнение на поръчката, в което число и технология и/или етапност на изпълнение, което съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Констатацията е обективно основание за вземане на следното единодушно решение : Не допуска участника до оценка по качествения показател от Методиката за оценка П1 „Срок за изпълнение“ и го предлага за отстраняване.

Мотиви :

Правно основание : чл. 107, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/.

Фактически основания :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линеен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти съгласно Техническата спецификация .

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък по подобекти както следва:

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

Работата на комисията продължи с извършване на оценка по качествения показател от възприетата Методика за оценка „Срок за изпълнение“ от офертата на допуснатия участник „Хидрострой „ АД, оферта с вх.№ОП-08-2337/12.05.2020г.

Съгласно утвърдената Методика, качествения показател е "Срок за изпълнение на строителството" – П1 с относителната им тежест 30%.

Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Срок за изпълнение“

Показател П1 – Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни е с максимален брой точки – 100 и относително тегло –30% /тридесет на сто/ - 0,30.

Максималният брой точки /Тс/ получава офертата, която е с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката - 100 точки.

Точките по показател П1 на n- я участник се получават по следната формула:

$P_1 = T_c \times 0,30$,

където : “0,30” е относителното тегло на показателя в Методиката.

Предложение на участника по показател П1 – 17 календарни дни.

Получен брой точки по показател П1 – максимален брой 30 точки за най кратък срок за изпълнение предвид обективното обстоятелство, че е налице една единствена допусната до оценка оферта.

След извършването на оценката по качествения показател от Методиката за оценка, Комисията единодушно взе следното единодушно Решение: Допуска участника до етапа на отваряне и разглеждане на ценовото предложение, съдържащо се в Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" от офертата му.

Комисията взе решение публичното заседание по отварянето на запечатаните пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" от офертите на допуснатите участници да се извърши на 03.07.2020г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари.

Дата на съставяне: 19.06.2020г.

Комисия в състав:

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.

Анна-Мари Тодорова

Член Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

2.

Инж. Живко Дачев

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

3.

Владимир Димов