

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител

№ РД-08- 395 /03.07.2020г.

На основание чл.2, ал.1, т.6 от ЗОП и във връзка с Решение №РД-08-227/22.04.2020г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА КРУШАРИ", по реда на "Публично състезание" от ЗОП, с максимална прогнозна стойност в размер на 458 333,33 лв. без ДДС, в качеството ми на Възложител като Кмет на Община Крушари, взех следното

РЕШЕНИЕ:

Утвърждавам Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки от 03.07.2020г. за цялостната дейност на комисията за извършване на подбор, оценка и класиране на постъпилите оферти, назначената с моя Заповед № РД-08-267/13.05.2020г.

Участници в процедурата :

1. „Пътперфект – Т“ ЕАД, оферта с вх.№ОП-08-2328/12.05.2020г., постъпила в 10:31 часа.
2. „Одесострой“ ООД, оферта с вх.№ОП-08-2334/12.05.2020г., постъпила в 13:05 часа.
3. „Хидрострой „ АД, оферта с вх.№ОП-08-2337/12.05.2020г., постъпила в 14:43 часа.
4. „Пътно строителство“ АД, оферта с вх.№ОП-08-2347/12.05.2020г., постъпила в 16:35 часа.

Класиране на участниците в процедурата, съгласно представените Протокол №1/22.05.2020г., №2/19.06.2020г. и №3/03.07.2020г и Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки от 03.07.2020г. за цялостната дейност на комисията :

1-во място - „Хидрострой„ АД, оферта с вх.№ОП-08-2337/12.05.2020г. с получена Комплексна оценка на офертата 70 точки , формирана както следва :

КО = П 1 + П 2 = 30 + 40, където

Показател П1 – Срок за изпълнение на поръчката

Предложение на участника 17 /седемнадесет календарни дни /

Получен брой точки по показател П1 съгласно Методиката за оценка - максимален брой 30 точки за най кратък срок за изпълнение предвид обективното обстоятелство, че е налице една единствена допусната до оценка оферта.

Показател П2 - "Предлагана цена"

Предложение на участника :

Предлагана обща цена за изпълнение на строителството, предмет на поръчката в размер на 457 013, 96 лв. без вкл. ДДС.

Получен брой точки по Показател П2 съгласно Методиката за оценка – максимален брой 40 /четиридесет/точки за най- ниска предлагана цена предвид обективното обстоятелство, че е налице една единствена допусната до оценка оферта.

Участникът, избран за изпълнител е : „Хидрострой„ АД, оферта с вх.№ОП-08-2337/12.05.2020г., с ЕИК: 103029862, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Шандор Петюфи“ №13-15, представлявано от инж. Николай Пашов.

Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще изпълняват:

Няма.

Отстранени участници от процедурата :

1. „Пътперфект – Т“ ЕАД, оферта с вх.№ОП-08-2328/12.05.2020г.

Мотиви :

Правно основание : чл. 107, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/.

Фактически основания :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линеен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти, както и за полагане на основа под бетонови бордюри при подобект с. Ефрейтор Бакалово, ул. 4-та съгласно Техническата спецификация .

Нарушена е технологията на изпълнение на тротоар от трошен камък по всички подобекти, както и технологията на изпълнение на полагане на бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък при всички подобекти както следва:

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

В Подробната ведомост е изрично указано предвиденото количество от 10,73м3 трошенокаменна настилка за изпълнение на основа под бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

При подобект с.Бистрец, ул.4-та, участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на бетоновите бордюри, която изисква доставка и полагане на необходимото по ведомост количество трошенокаменна настилка преди или едновременно с полагането на бетоновите бордюри, като участникът посочва, че тя ще стартира на следващия ден след започване на полагането на бордюрите.

Съгласно възприетата Методика за оценка , на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническа спецификация и/или на изискванията за оформяне на техническото предложение.*

- *съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, изразяващи се в:*
 - *краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;*
 - *посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;*
 - *представяне на предложение за изпълнение на поръчката, в което число и технология и /или етапност на изпълнение, което съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.*

2. „Одесосстрой“ ООД, оферта с вх.№ОП-08-2334/12.05.2020г.

Мотиви :

Правно основание : чл. 107, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/.

Фактически основания :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линеен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти, както и за полагане на основа под бетонови бордюри при подобект с. Ефрейтор Бакалово, ул. 4-та съгласно Техническата спецификация .

Нарушена е технологията на изпълнение на тротоар от трошен камък по всички подобекти, както и технологията на изпълнение на полагане на бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък :

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

В Подробната ведомост е изрично указано предвиденото количество от 10,73м3 трошенокаменна настилка за изпълнение на основа под бетонови бордюри при подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та.

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

При подобект с.Бистрец, ул.4-та, участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на бетоновите бордюри, която изисква доставка и полагане на необходимото по ведомост количество трошенокаменна настилка преди или едновременно с полагането на бетоновите бордюри, като участникът посочва, че тя ще стартира на следващия ден след започване на полагането на бордюрите.

Съгласно възприетата Методика за оценка , на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- *не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническа спецификация и/или на изискванията за оформяне на техническото предложение.*
- *съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, изразяващи се в:*

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
- представяне на предложение за изпълнение на поръчката, в което число и технология и /или етапност на изпълнение, което съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

3. „Пътно строителство“ АД, оферта с вх.№ОП-08-2347/12.05.2020г.

Мотиви :

Правно основание : чл. 107, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/.

Фактически основания :

Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническата спецификация и Подробната ведомост към нея, както и съобразно приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

В предлаганата от участника технология на изпълнение, технологична последователност и организация на изпълнение в описателната част, както и в представения Линеен график е посочена нарушена технологична последователност на изпълнение на дейността по полагане на трошенокаменна настилка, каквато е предвидена за оформяне на тротоари от трошен камък при всички подобекти съгласно Техническата спецификация .

В Подробната ведомост са изрично указани следните предвидени количества трошенокаменна настилка за изпълнение на тротоари от трошен камък по подобекти както следва :

Подобект с.Бистрец, ул.4-та - 25,03 м3.

Подобект с.Телериг, ул.20-та – 14,83м3

Подобект с.Ефрейтор Бакалово ул.4-та – 35,75 м3

с.Ефрейтор Бакалово ул.8-ма – 28,27м3

Подобект с.Капитан Димитрово – 20,61 м3

Участникът предлага последователност на работа, при която видно не се спазва предвидената технология на изпълнение на тротоарите, която изисква същите да бъдат изпълнявани след приключване на асфалтовите работи. Съгласно указаната последователност на изпълнение при всички подобекти, участникът предвижда цялото количество трошен камък да бъде положено единствено за основа преди стартиране на асфалтовите работи.

Съгласно възприетата Методика за оценка , на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залежали в Техническа спецификация и/или на изискванията за оформяне на техническото предложение.

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
- представяне на предложение за изпълнение на поръчката, в което число и технология и /или етапност на изпълнение, което съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата:
Няма.

Настоящото решение да бъде изпратено на участника в тридесетдневен срок от издаването му и в същия ден да бъде публикувано на "Профил на купувача" на община Крушари.

Връзка с електронната преписка в Профил на купувача на Община Крушари, където са публикувани Протоколите от дейността на комисията :

<http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1>

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Възложител: ...

Кмет на Община Крушари

Илхан Мюстеджеб

